

# Sisällysluettelo

## Esipuhe

- 1 Tausta ja julkaisun tarkoitus
- 2 Julkaisussa käytetyt lyhenteet ja keskeiset lähteet
- 3 Rakentamisen vakiintunut käytäntö
  - 3.1 Tarjouspyyntö
  - 3.2 Urakkasopimus
  - 3.3 Kohteen vastaanotto
  - 3.4 Viranomaisvalvonta
- 4 Käytännön kokemuksia uimahallien uudisrakentamisesta ja peruskorjauksista
  - 4.1 Suuren uimahallin peruskorjaus ja laajennus
  - 4.2 Keskisuuren uimahallin peruskorjaus
  - 4.3 Pienen uimahallin peruskorjaus
  - 4.4 Keskisuuren uimahallin uudisrakennushanke
  - 4.5 Yhteenveto käytännön kokemuksista
- 5 Eräitä yleisiä havaintoja uimahalli- ja kylpylähankkeiden läpiviennistä
- 6 Toimenpiteitä laadun varmistamiseksi vastaanottovaiheessa
  - 6.1 Vastaanottovaihe käsitteenä
  - 6.2 Toimenpiteitä hankevaiheessa
  - 6.3 Toimenpiteitä suunnitteluja kilpailutettaessa
  - 6.4 Toimenpiteitä suunnitteluvaiheessa
  - 6.5 Toimenpiteitä urakkatarjousvaiheessa
  - 6.6 Toimenpiteitä rakentamisen aikana
  - 6.7 Toimenpiteitä valvonnassa
  - 6.8 Vastaanottovaiheen onnistumisen edellytyksiä
  - 6.9 Vastaanottoprosessi
  - 6.10 Vastaanottotarkastus
  - 6.11 Käyttöönotto ja takuu aika

## Liitteet

- Vastaanottovaiheen suunnitelmakaavio
- Vastaanottovaiheen tehtävät ja aikataulu
- Vastaanottovaihe
- Asennustarkastuslista
- Toimintakoe IV-kojeella
- Vesitäytön edellytykset
- Koulutusohjelmamalli
- Loppusiivoukseen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos välittömästi siivouksen jälkeen
- Vedenkäsittelyurakan luovutusaineisto