
Sisällysluettelo 

 

Esipuhe 

YSEn Asiakirjajärjestelmä ja käsitteistö, asiakirjojen pätevyysjärjestys 

1. YSE 1998 13 § | Milloin asiakirjojen pätevyysjärjestys tulee voimaan? Ristiriitaisista määräyksistä 
ilmoittaminen. 

2. YSE 1998 13 § 1 | Asiakirjojen pätevyysjärjestys. YSE-ehdoista poikkeaminen. Voiko tilaaja määrätä 
pätevyysjärjestyksen erilaiseksi kuin urakkaohjelmassa on ilmoitettu? 

3. YSE 1998 13 § 1, 47 § | YSEstä poikkeaminen kaupallisissa asiakirjoissa. Asiakirjojen pätevyysjärjestys. 
Omakustannushinnan yleiskustannuslisä. 

4. YSE 1998 13 §, 25 § 27 § | YSEstä poikkeavat lisäsanktiot laatupoikkeamista urakoitsijalle. Asiakirjojen 
pätevyysjärjestys. Urakoitsijan vastuu virheestä. 

5. YSE 1998 13 § | Asiakirjojen pätevyysjärjestys. Samalla pätevyyssijalla olevien asiakirjojen keskinäinen 
ristiriita. 

6. YSE 1998 13 § 1 | Asiakirjojen pätevyysjärjestys. Määrä- ja mittaluettelot. 
7. YSE 1998 13 § 1 | Määrä- ja mittaluettelot asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä ja niiden yksilöinti 

urakkasopimuksessa. 
8. YSE 1998 12 § | Asiakirjat täydentävät toisiaan. 
9. YSE 1998 14 § | Vaihtoehtoiset velvollisuudet. 
10. YSE:n käsitteistö, YSE 1998 39 § | Urakkahinnan käsite YSE-ehdoissa. 

 
Työmaan kokoukset, työmaan johtovelvollisuudet, työmaapalvelut 

11. YSE 1998 13 §, 63 § |Urakkaneuvottelu. Urakkaneuvottelupöytäkirja. Urakkasopimuksen syntyminen. 
12. YSE 1998 66 § | Sovelletaanko urakoitsijapalavereihin YSE 66 §:n työmaakokouksia koskevia 

määräyksiä? 
13. YSE 1998 66 § | Työmaakokoukset. Reklamointi työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirjassa. 
14. YSE 1998 4 § | Työmaan johtovelvollisuudet. Päätoteuttajan vastuun laajuus. 
15. YSE 1998 4 § | Työmaan johtovelvollisuudet. Aikataulut ja töiden yhteensovittaminen. 
16. YSE 1998 3 § | Työmaapalvelut, nostoapu. 

 
Lisä- ja muutostyöt 

17.  YSEn Käsitteistö, YSE 1998, 13 §, 43 §, 44 §, 46 §, 47 §, 90 § | Lisä- ja muutostyökäsitteiden sisältö. 
18. YSE 1998 19 §, 23 §, 44 §, 46 § | Lisäajan vaatiminen, kun viivästys johtuu urakoitsijan omista tai toisen 

urakoitsijan lisä- tai muutostöistä. 
19. YSE 1998 23 §, 44 §, 46 § | Lisäaikavaatimuksen yksilöinti lisä- ja muutostyötarjouksen yhteydessä. 
20. YSE 1998 23 §, 44 §, 46 § | Lisä- tai muutostyötarjouksessa esitetyn lisäaikavaatimuksen hyväksyminen. 
21. YSE 1998 43 §, 46 §, 84 §, 90 § | Urakoitsijan oikeus keskeyttää työt, kun tilaaja ei myönnä lisäaikaa lisä- 

tai muutostöille. 
22. YSE 1998 44 §, 47 § | Muutostöiden hinnoittelu YSEn mukaan. 
23. YSE 1998 43 §, 44 §, 47 § | Muutostöiden vaikutus urakkahintaan. Hyvitysvaatimuksen 

esittämisajankohta. Yleiskustannuslisä. 
24. YSE 1998 13 § 1, 44 §, 46 § |Muutostöiden yksikköhintaluettelon soveltamisala. 
25. YSE 1998 47 § | Omakustannushinta. Yleiskustannuslisä. 
26. YSE 1998 43 §, 46 §, 59 §, 60 § | Lisä- ja muutostyöt. Valtuudet. Toleranssivaltuutus. 

 
Urakan viivästyminen, viivästyssakko ja korvausvelvollisuus 



27. YSE 1998 18 §, 25 § 3 | Onko YSE 18 §:n viivästyssakko urakoitsijan viivästysvastuun enimmäismäärä? 
28. YSE 1998 18 § | Viivästyssakko. Viivästyssakon enimmäismäärä välitavoitesakon ja lopullisen 

valmistumisen sakon osalta. 
29. YSE 1998 13 §, 18 §, 25 §, 70 § ja 71 § | Urakan viivästyminen. Ylimääräisistä tarkastuksista ennalta 

sovitut korvaukset. YSE-ehdoista poikkeaminen. Asiakirjojen pätevyysjärjestys. Vastaanotto. 
30. YSE 1998 18 §, 19 §, 23 §, 71 § 4 | Urakkasuorituksen käyttöönotto, vaikka suoritusta ei oteta vastaan. 

Onko tilaajalla oikeus viivästyssakkoon käyttöönoton jälkeiseltä ajalta? 
31. YSE 1998 23 §, 42 § ja Sivu-urakan alistamissopimus | Viivästyssakkojen pidättäminen. Urakoitsijan 

reklamaatiovelvollisuudet. YSE-ehtojen ja alistamissopimuksen suhde. 
32. YSE 1998 18 §, 24 §, 25 §, 31 § | Urakoitsijan viivästyksen syy – vaikuttaako se viivästyssakon ja 

mahdollisten muiden korvausten suorittamisvelvollisuuteen? 
33. YSE 1998 18 §, 71§ ja 73 § | Tilaajan reklamaatiovelvollisuus urakoitsijan viivästyessä. 
34. YSE 1998 19 § ja 23 § | Lisäaikavaatimus tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. 

Ratkaisun KKO 2008:19 tulkinnat. 
35. YSE 1998 19 §, 23 §, 24 §, 25 §, 34 §, 35 § | Tilaajan korvausvelvollisuuden laajuus urakoitsijalle 

aiheuttamastaan viivästyksestä. Välilliset vahingot. 
36. YSE 1998 19 §, 22 §, 23 §, 35 §, 73 § | Menettelytavat korvausvaatimuksen esittämisessä tilaajan 

myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. 
 

Virhe- ja takuuvastuu, vakuutukset, vahingot ja korvausvelvollisuus 

37. YSE 1998 25 §, 31 § | Vastuun sisältö: mitä tarkoittaa ”kaikki mahdollinen huolellisuus”? 
38. YSE 1998 25 §, 27 § ja 91 § | Virheellinen työntulos. Urakoitsijan työnaikainen korjaus- ja 

vahingonkorvausvastuu. 
39. YSE 1998 27 §, 29 §, 42 §, 71 §, (70 §, 74 §) | Virheellinen työntulos. Arvonalennus. 
40. YSE 1998 33 §, 13 § 8, 8 § 2 | Urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuus. Suunnitelmavirhe. 
41. YSE 1998 59 §, 60 §, 62 § | Valvojan vastuu. Malliasennuksen hyväksymisen merkitys. Oikeus määrätä 

muutoksia urakkaan. 
42. YSE 1998 31 §, 18 § | Vastuu kolmannelle henkilölle. 
43. YSE 1998 29 § 5, 70 § | Ennen rakennuskohteen vastaanottoa vastaanotetun urakan osan takuuajan 

alkaminen ja kesto. Urakkasuorituksen tarkastus. 
44. YSE 1998 24 §, 25 §, 29 § ja 31 § | Urakoitsijan korjaus- ja vahingonkorvausvastuu takuuaikana. Vastuu 

kolmannelle aiheutuneesta vahingosta. 
45. YSE 1998 29 §, 71 § | Rakennuskohteen vastaanottotarkastus. Jälkitarkastuksessa havaitut uudet 

virheet. Takuuajan vastuu. 
46. YSE 1998 55 § | Vahingonvaara. 
47. YSE 1998 3 §, 4 §, 24 §, 25 §, 38 §, 55 § | Kuka vastaa työmaalta varastetusta urakoitsijan 

asennusmateriaalista? Vakuutuksen merkitys. Vahingonvaara. Vartiointivelvoite. 
 

Erinäisiä kysymyksiä: tilaajan pidätysoikeus urakkahinnasta, urakoitsijan konkurssi, sopimuksen 
purkaminen, rakennusaikainen vakuus 

48. YSE 1998 79 §, 82 §, 83 § | Urakoitsijan konkurssi. Tilaajan oikeus purkaa sopimus. Menettelytavat. 
49. YSE 1998 42 § | Tilaajan pidätysoikeus urakkahinnasta toiseen sopimukseen perustuvista saatavistaan. 
50. YSE 1998 36 §, 42 § | Rakennusaikaisen vakuuden umpeutuminen. Urakan viivästys. Tilaajan 

pidätysoikeus urakkahinnasta. YSEn käsitteistö. 
Oikeustapausluettelo 
Lähdekirjallisuus 
Asiahakemisto 
YSE 1998 | Pykälähakemisto 
Liitteet 
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