Sisallys

Tuotannonhallinnan tehtdvatjasisaltd ................. it 4
1. Aikataulumuodot. ... 7
2. Aikataulusuunnittelun periaatteet ...l 9
3. Aikataulun suunnittelu. ............ 10
Aikataulusuunnittelunvaiheet. ........... ... o i 10
Rakennushankkeen kokonaiskesto ja rakennusajan kireyden tarkistus ........ 10
Tehollisen rakennusajan laskeminen. .......... ... ... i, 12
Kohteen jakaminen osakohteisiin............. ... ... .. i il 13
Osakohteiden toteutusjarjestyksenvalinta................................ 14
Aikataulutehtavien muodostaminen. ............. ... o i i, 15
Tehtavien mitoitus. . ... e 16
Tehtavien valiset riippuvuudet. . ... ... i 16
Paikka-aikakaavion laadinta.............. .. i i 18
Taloteknisten téiden aikataulusuunnittelu. ......................... ... ... 20
Aikataulun tarkistus. ... ... e 23
Valvonnan periaatteet. .. ...t 25
Paikka-aikakaavion hyédyntaminen valvonnassa..............coovvveiioo... 26
Vinjetin kAyttd valvonnassa . . ... 27
5. TuotannoNohjaus . ... ...t 28
Tuotannonohjauksen periaatteet .......... ... . i i 28
Ohjaustoimenpiteet. . ... . 29
6. Tahtituotanto. ... 30
1. Laadunhallinnan tavoitteetjakeinot..................... ... ... 33
2. Laadunhallinnan suunnittelu............ ... i 34
Tyomaan laatusuunnitelma. .. ... e 34
Riskikartoitus osana laatusuunnitelmaa.............. ... o il 35
Laatuvaatimusten selvittdminen . ....... ... ... i i 36
Laadunvarmistuksen suunnittelu. . .......... ... o 38
3. Laadunvarmistustoimenpiteet ............. ... 43
Laadunvarmistustoimenpiteiden jaottelu. .. ........ ... ... .. ... . L 43
Yksittdisen tehtavan laadunvarmistustoimenpiteet......................... 45
Laadun tarkastaminen. . ...t e 46

Luovutusvaiheen menettelyt . ... 47

1. Hankintojen suunnittelu.......... ... 51
Hankintojen suunnittelunvaiheet. .......... ... ... i 51
Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu ............... ... ... ... ........ 52
Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu ................................. 52
Logistiikan suunnittelu . ...... ... i 56
Hankintojen suunnittelun paiattaminen ja saatava tulostus .................. 57

2. Hankintasuunnitelmanvalvonta ..................... ... . ... ...l 59

3. Yksittdisen hankinnanohjaus ............. ... .. 60
Yksittdisen hankinnan ohjauksen puitteet............ ... .. oL 60
Aliurakan hankinta. . . ... e 61
Aliurakan valvonta. . ... e 66
Materiaalihankinta. . ... e e 67
Materiaalihankintojenvalvonta........... . ... ... i 71

1. Tehtdvasuunnitelmantarve ............ ... ... i 74

2. Tehtavasuunnittelunvaiheet........... .. ... ... . ... 75

V TUOTANNONHALLINNAN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET

1. Tyoturvallisuuden hallinta............ o i 78
Tyoturvallisuuden hallinnan l1ahtokohdat. . ............ .. i, 78
Paatoteuttajan tyoturvallisuusvelvoitteet ........ ... . 78
Tybmaatarkastukset ja turvallisuusasioista tiedottaminen . .................. 81

2. Tyonjohtajana tydskentely .......... ..o 82
Tybnjohtajan tehtavat. . ... .. . 82
Vaadittavat tyonjohtajataidot. . . ..........co 83
Asiakaspalvelujaviestinta . ...... ... 84

Kirjallisuusluettelo. . . ... e 86




	Tuotannonhallinnan tehtävät ja sisältö
	1.	Aikataulumuodot
	2.	Aikataulusuunnittelun periaatteet 
	3.	Aikataulun suunnittelu
	Aikataulusuunnittelun vaiheet
	Rakennushankkeen kokonaiskesto ja rakennusajan kireyden tarkistus
	Tehollisen rakennusajan laskeminen
	Kohteen jakaminen osakohteisiin 
	Osakohteiden toteutusjärjestyksen valinta
	Aikataulutehtävien muodostaminen
	Tehtävien mitoitus
	Tehtävien väliset riippuvuudet
	Paikka-aikakaavion laadinta
	Taloteknisten töiden aikataulusuunnittelu
	Aikataulun tarkistus
	Valvonnan periaatteet
	Paikka-aikakaavion hyödyntäminen valvonnassa
	Vinjetin käyttö valvonnassa

	5.	Tuotannonohjaus 
	Tuotannonohjauksen periaatteet
	Ohjaustoimenpiteet

	6.	Tahtituotanto
	1.	Laadunhallinnan tavoitteet ja keinot
	2.	Laadunhallinnan suunnittelu
	Työmaan laatusuunnitelma
	Riskikartoitus osana laatusuunnitelmaa
	Laatuvaatimusten selvittäminen
	Laadunvarmistuksen suunnittelu

	3.	Laadunvarmistustoimenpiteet
	Laadunvarmistustoimenpiteiden jaottelu
	Yksittäisen tehtävän laadunvarmistustoimenpiteet
	Laadun tarkastaminen
	Luovutusvaiheen menettelyt

	1.	Hankintojen suunnittelu
	Hankintojen suunnittelun vaiheet
	Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu
	Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu
	Logistiikan suunnittelu
	Hankintojen suunnittelun päättäminen ja saatava tulostus

	2.	Hankintasuunnitelman valvonta 
	3. Yksittäisen hankinnan ohjaus
	Yksittäisen hankinnan ohjauksen puitteet
	Aliurakan hankinta
	Aliurakan valvonta
	Materiaalihankinta
	Materiaalihankintojen valvonta

	1. Tehtäväsuunnitelman tarve 
	2. Tehtäväsuunnittelun vaiheet
	1. Työturvallisuuden hallinta
	Työturvallisuuden hallinnan lähtökohdat
	Päätoteuttajan työturvallisuusvelvoitteet
	Työmaatarkastukset ja turvallisuusasioista tiedottaminen 

	2.	Työnjohtajana työskentely 
	Työnjohtajan tehtävät
	Vaadittavat työnjohtajataidot
	Asiakaspalvelu ja viestintä

	KIRJALLISUUSLUETTELO



